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Resumo 
 
 
Este trabalho pretende mostrar a importância da gestão de projetos para as Instituições de 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), os problemas que normalmente ocorrem neste meio e, uma 
proposta para implantação do sistema. Em se tratando desta proposta, as principais soluções 
informatizadas de auxilio à gestão de projetos serão analisados. Na seqüência, será mostrado o 
sistema de gestão de projetos “DotProject”, dando ênfase em suas funcionalidades que agregam 
valor a instituição palco do estudo. Este trabalho foi desenvolvido no SENAI BA CIMATEC - 
Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
Departamento Regional da Bahia.  
 
 
Palavras-Chaves 
Projetos, Gestão, Colaboração, Integração. 
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1. Introdução 
A globalização tem tornado o mundo empresarial, um ambiente cada vez mais competitivo. As 
organizações precisam se adaptar às constantes mudanças que ocorrem no cenário mundial e 
local desenvolvendo soluções coerentes e inovadoras. Com isso, cada vez mais as empresas 
tendem a produzir produtos mais complexos, os quais precisam ser lançados no mercado num 
curto prazo. Os clientes se mostram cada vez mais exigentes, o que, por sua vez, acaba gerando 
uma necessidade destas empresar gerar produtos novos, inovadores, sofisticados e sob medida. 
Posicionar-se condizentemente com tais exigências no mercado torna-se necessário para que as 
tais empresas permaneçam competitivas em seu ramo de negócio. 

Neste cenário, as empresas buscam alianças estratégicas e, em muitos casos estas alianças 
ocorrem com Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento. Estas instituições têm um papel muito 
importante nessa realidade, a partir do momento que elas são parceiros essenciais das empresas 
no desenvolvimento das importantes soluções inovadoras. No Estado da Bahia, o SENAI BA 
Cimatec (Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia) ocupa um lugar de destaque no 
desempenho desse papel junto às empresas. 

Na gestão de projetos, os problemas mais comuns envolvem atrasos, escopo mal definido e 
custos. Estes problemas ocorrem, em muitos casos, devido à falta de sistemas adequados de 
gestão projetos. Assim sendo, este artigo apresentará  a implantação de um SGP (Sistema de 
Gestão de Projetos) em instituição de P&D. Portanto, este constitui o problema a ser tratado neste 
artigo. Este trabalho também é classificado como pesquisa exploratória, pois busca informações 
para um aprimoramento de idéias e discussão de uma ferramenta escassa em fontes acadêmicas. 
(Gil, 2002) 

O objetivo deste trabalho é apresentar um relato de caso sobre a gestão do processo de 
desenvolvimento de produtos através do uso de um software de gerenciamento de projetos. Com 
base neste estudo, mostrar-se-á as vantagens da instalação de um sistema colaborativo web-based 
de gestão de projetos, “dotProject”, numa Instituição de P&D, no caso o SENAI BA Cimatec.  

O “dotProject” é um sistema baseado na web, informacional automatizado nos moldes do 
software-livre, adotado por empresas e institutos de pesquisa no Brasil e no exterior. Como 
exemplo de instituições que o adotaram com sucesso, pode-se citar o Instituto Fábrica do 
Milênio(www.imf.org.br), Datraprev, UNICAMP e SERPRO. Esse sistema, por ter uma interface 
aberta, é passível de alto grau de customização para adequar-se ás necessidades da respectiva 
instituição.  

 
2. Núcleo de Pesquisa Aplicada 

O Núcleo do Pesquisa Aplicada (NPA) do SENAI BA Cimatec é um núcleo de apoio da 
Instituição, o qual tem a função de fornecer suporte a gestão (planejamento, execução, controle e 
encerramento) de projetos de pesquisa aplicada, assim como, elaborar projetos de pesquisa 
aplicada. Difundir ações de pesquisa aplicada realizadas no SENAI Cimatec no âmbito nacional e 
internacional.  

A seguir são descritas as funções do NPA, assim como, o seu fluxo logístico. 
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2.1. Funções do Núcleo de Pesquisa Aplicado  
As áreas de competência do NPA são: i) Difusão de informações de pesquisa aplicada para as 
áreas tecnológicas; ii) Apoio ao planejamento de projetos de pesquisa aplicada; iii) Apoio à 
execução técnica e financeira de projetos de pesquisa aplicada; iv) Apoio ao controle de prazos e 
custo de projetos de pesquisa aplicada; v) Apoio ao encerramento técnico e financeiro de projetos 
de pesquisa aplicada; vi) Elaboração de projetos de pesquisa aplicada; vii) Difundir ações de 
pesquisa aplicada realizadas no SENAI Cimatec no âmbito nacional e internacional. 

Segundo PORTER e MILLAR (1999), o conceito de cadeia de valor auxilia na identificação das 
atividades chave do ponto de vista tecnológico e econômico que a empresa desempenha para 
executar seu negócio. Tais atividades são denominadas de “atividades de valor”.  

A Figura 1 pretende mostrar o escopo de atuação do NPA do SENAI BA Cimatec, como palco de 
ação desse trabalho. A ferramenta a ser apresentada tem abrangência nesse departamento e suas 
respectivas interações que contemplem as funcionalidades do Software. Na coluna da esquerda 
estão listadas as categorias das atividades de valor básicas que ocorrem no NPA. Dentro da 
cadeia de valor é válido destacar a importância da linha referente ao desenvolvimento de 
tecnologia que representa a função que mais se destaca do setor. Estabelecido isso, outras 
atividades complementares às listadas compões o item “margem”, no entanto são irrelevantes e 
não aparecem descritas na ilustração.  

Este trabalho se utilizará do conceito de cadeia de valor para delimitar a área de atuação do 
núcleo de pesquisa da instituição participante do estudo e não para fazer um estudo completo de 
análise competitiva, onde esse instrumento também é utilizado. 

 
 

Figura 1: Posicionamento do NPA CIMATEC BA SENAI na Cadeia de Valores de Porter 
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2.2. Fluxo logístico do NPA 
WANKE (2006), em um de seus trabalhos, relata os processos numa cadeia de suprimento 
padrão, onde encontra-se os fluxo físicos e o da informação, reverso ao primeiro, que tem o 
principal papel de retro-alimentar a cadeia para que esta funcione da forma mais eficiente 
possível. 

O NPA do SENAI BA Cimatec, por ser parte de um Instituto de P&D, é um ambiente com um 
razoável grau de complexidade. Inúmeros fatores compõem este setor, que também é 
interdependente a quase todos os outros da organização. Assim como uma cadeia de suprimento, 
esse setor que se ramifica por praticamente toda a organização, tem uma série de processos e 
regras de negocio que precisam do uso constante de informação. Esta questão será mais 
aprofundada numa etapa seguinte desse trabalho. 

Para haver um padrão na realização dos trabalhos, foi desenvolvido um Manual de Gestão de 
Projetos de Pesquisa. Neste manual encontram-se os passos a serem seguidos para realização bem 
sucedida de um projeto. Considerando o escopo deste artigo, não serão citados todos os passos 
realizados num projeto, somente aqueles referentes à fase de execução e controle dos projetos, 
visto que estes podem ser otimizados com a ferramenta de gestão de projetos proposta nesse 
trabalho. 

Na Figura 2 está representada uma simplificação do processo que acontece na realidade de 
desenvolvimento de projetos. Os recursos humanos e físicos (colaboradores e infra-estrutura) são 
utilizados durante nos processos na execução dos projetos. As informações pertinentes a eles, 
devem ser palpáveis para um controle eficiente e que evite erros custosos. Um contínuo fluxo de 
informação é imprescindível para alimentar a gerencia dos processos e recursos (PMBOK, 2000). 
O fluxo de informação compreende os dados necessários para o controle da execução do projeto, 
essas informações são essenciais para determinar se o projeto está sendo executado conforme o 
planejado, e se este planejamento precisa ser refeito para adequar a circunstancias imprevistas 
que surgem durante o seu andamento. O fluxo financeiro refere-se aos montantes gastos para 
execução das atividades com seus respectivos recursos. E o fluxo físico é justamente quando os 
recursos físicos são transformados em resultados pelos recursos humanos participantes, em uma 
determinada tarefa. 
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Figura 2: Abstração do fluxo de desenvolvimento de projetos 
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Mais detalhes sobre os processos de execução do NPA está disposto nos anexos. 

 
2.3. Fluxo da informação do NPA 

 O caminho do fluxo de informação dentro de uma organização, segundo WANKE 
(2007), é o mesmo do workflow físico dos processos, porém este deve seguir o sentido inverso. 

SORDI (2003) relata que o fluxo de informação tem a intenção de levar a organização a 
alcançar uma série de resultados positivos em seus processos como:  

• redução de execução do processo,  
• melhoria da produtividade,  
• foco no valor agregado ao negócio,  
• possibilita mensurar a eficiência dos recursos envolvidos no processo, 
• reduz o consumo de papel e 
• da rapidez ao redesenho do processo. 
Os custos, entre outras implicações, gerados por falta de comunicação entre 

coordenadores e coordenados, apesar de não mensurados nesses trabalhos de fato geram desgaste 
da organização que executa o respectivo empreendimento. 
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3. Gestão de projetos 
Projeto significa, em poucas palavras, um esforço temporário para criar um produto ou serviço. 
Este deve ser desenvolvido por pessoas, apresenta restrições de recursos e deve ser planejado, 
controlado e implantado, (PMBOK, 2004). Também pode ser caracterizado como um 
empreendimento com começo, meio e fim bem definidos, seguindo a orientação do plano 
estratégico da empresa, e com o objetivo claro de gerar um produto ou bem ou serviço. 
“Gerenciar a equipe do projeto envolve o acompanhamento do desempenho de membros da equipe, o 
fornecimento de feedback, a resolução de problemas e a coordenação de mudanças para melhorar o 
desempenho do projeto.”(PMBOK 2004, p.215). Diferentes resultados podem surgir, a depender da 
gestão realizada em cada projeto. 

A Figura 3 mostra o processo de gestão de projeto, incluindo as fases de iniciação, planejamento, 
execução e controle. Uma gerência de projetos realizada de forma profissional e padronizada 
consegue resultados positivos com maior freqüência. 

O processo de iniciação compreende a identificação da oportunidade, quando se percebe a 
necessidade de desenvolvimento de um novo produto ou processo, ou melhoramento dos 
mesmos. Depois de decidido que o projeto será feito, este é planejado, alocando ao longo do 
tempo os recursos necessários para desenvolvê-lo. Na execução, todo o planejamento é colocado 
em ação e as etapas são executadas pelos respectivos colaboradores responsáveis com os recursos 
e infra-estrutura delimitada no planejamento. O controle é feito durante a execução, e para isso é 
necessário de informações a respeito do seu andamento. Havendo necessidade de re-
planejamento, esta é identificada na etapa de controle.  Findado o ciclo planejamento, execução e 
controle, o projeto é encerrado, entregando o resultado mais próximo possível do idealizado no 
planejamento. O aprendizado com o projeto é arquivado e utilizado em novos empreendimentos. 
(MENEZES, 2001) 

 

Figura 3: Visão Panorâmica do PMBOK - Processos 
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Uma pesquisa realizada pelo PMI – Project Management Institute em 2005 com 80 grandes 
empresas (Accor, AMBEV, Banco Central do Brasil, Brasil Telecom, Ford, Ericsson, Globo, 
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Governo do Estado de SP, Gerdau, Natura, Oi, entre outras) mostrou que prazo, escopo e custo 
são os aspectos mais considerados no planejamento de um projeto. Este resultado está ilustrado 
na Figura 4. 

 
 

Figura 4: Aspectos mais considerados no planejamento de projetos 
(Adaptado de anotações de aula do Prof. . Eng. Cristiano Vasconcellos Ferreira) 

 

Esta pesquisa também mostrou que os problemas que ocorrem com maior freqüência nos projetos 
são não cumprimento dos prazos estabelecidos, problemas de comunicação, mudança de escopo 
constante e estimativa de prazos errados. Estes resultados estão ilustrados na figura 5. Portanto, 
para que isto possa ser realizado de forma fundamentada e sistematizada, é necessário que 
existam sistemas adequados de gestão de projetos. 
 

Figura 5: Problemas que ocorrem com maior frequência nos projetos  
( Adaptado de anotações de aula do Prof. . Eng. Cristiano Vasconcellos Ferreira ) 

 
Portanto, considerando este cenário, o presente trabalho se aterá a dois aspectos que costumam 
ter grande peso na composição de projetos de desenvolvimento de produtos como um todo, são 
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eles: prazo, comunicação e mudança de escopo (definição de atividades). Assim, com a 
proposição de uma ferramenta de Gestao de Projetos como o ‘dotProject” pretende-se melhorar a 
gestão dos projetos através da viabilização de uma ferramenta de auxilio à comunicação entre os 
atores envolvidos no projeto. 
 
Assim, os benefícios com a implantação da ferramenta podem ser inúmeros. Na pesquisa 
realizada com as empresas, os principais benefícios que as empresas tem obtido com o 
gerenciamento de projeto estão ilustrados na figura 6. 

 

Figura 6 : Benefícios que a empresa tem obtido com o gerenciamento de projetos  
(Adaptado de anotações de aula do Prof. . Eng. Cristiano Vasconcellos Ferreira) 

 

É importante citar a necessidade de haver constante feedback ao longo do projeto. O papel do 
dotProject é potencializar esse aspecto como uma solução que agrega integração e comunicação a 
realidade de gestão de projetos. 

Deve-se deixar claro que as tarefas do projeto estão interconectadas entre si, alterações em 
determinadas tarefas sempre requerem ajustes em etapas posteriores do projeto.Por exemplo: 
feedback dos colaboradores responsáveis por uma determinada tarefa ao responsável pelo projeto, 
é sempre necessária após o fim desta, assim como dúvidas que surgem ao longo da execução do 
projeto devem ser levados ao gestor para serem sanadas e/ou compartilhadas com o resto da 
equipe. Dificilmente um projeto é executado integralmente do modo como foi projetado 
inicialmente. Inúmeras alterações são realizas em seu escopo por conta de situações singulares 
que acontecem durante sua execução. A comunicação entre a equipe se torna imprescindível que 
possa ser da forma mais fluída possível a fim de tornar os realinhamentos das tarefas dinâmicos e 
eficientes. O PMBOK 2004 reforça essa afirmação ao demonstrar o Triângulo do grupo de 
processos de gerenciamento de projetos, demonstrado na Figura 7. 
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Figura 7: Triângulo do grupo de processos de gerenciamento de projetos 
(Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos. 3ª edição. 2004, p. 69) 
 

4. Sistemas de Gestão de Projetos (SGP) 
Sistemas de gestão informatizados são softwares que dão suporte tanto ao planejamento quanto 
ao acompanhamento dos projetos. Os sistemas de gestão de projetos procuram contemplar as 
mais importantes metodologias de gestão de projetos, principalmente as diretrizes do PMBOK. 

SORDI (2003) determina que há 3 tipos de sistemas de informação: 

a. Sistemas legados: normalmente funcionam em uma estação de trabalho e 
possuem arquivos e base de dados específicos. Embora haja uma tendência de 
substituição desses sistemas, ainda existe uma ampla base instalada deles. A maior 
dificuldade das empresas migrarem destes é o custo de substituição e a 
dependência do negocio em relação a estes sistemas. O processo de comunicação e 
com uso desses sistemas normalmente é bastante lento. 

b. Sistemas integrados:  Visto a dificuldade de integração dos sistemas legados, os sistemas 
integrados vieram solucionar este problema compartilhando a mesma base de dados. Desta 
forma, diversas aplicações trocavam informações de forma unificada. O ERP ( Enterprise 
Resourse Planning) é o mais comum destes. 

c. Sistemas colaborativos: permitem que grandes comunidades de usuários, internos 
e externos a organização, compartilhem informações vitais. A internet se tornou a 
principal colaboradora para o surgimento e difusão destes sistemas. 
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Os sistemas informatizados de gestão também passaram por estas etapas. Num meio onde a 
informação se tornou imprescindível para gerenciar e garantir alto desempenho dos projetos, os 
sistemas colaborativos se mostram cada vez mais interessantes para contribuir com o aumento da 
eficácia dos projetos, dentro e fora das organizações. 

 
4.1. Sistemas desktop 

Também chamados de sistemas legados, tais sistemas tem grande importância principalmente no 
planejamento de projetos, pois contemplam praticamente todas as metodologias usadas no 
planejamento modelo. Tais softwares costumam também automatizar uma boa gama de tarefas, 
reduzindo o tempo despendido quando se faz um planejamento consideravelmente detalhado.  No 
entanto dificultam a comunicação de informações por estas estarem descentralizadas em cada 
estação de trabalho e com dados diferentes.  

Os softwares mais comuns utilizados no mercado são o MS Project e o Primavera e 
possuem o custo por usuário em torno de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 a cada versão lançada 
(www.brasoftware.com.br, maio de 2007). 

 
4.2. Sistemas web-based 

Sistemas web-based, ao contrário do desktop, permite integrar toda a equipe participante do 
projeto com maior facilidade. Outra vantagem desses sistemas é a possibilidade de integrar 
parceiros e clientes externos à instituição, devido a sua facilidade de acesso pela internet.  
 
Entre os software de gestão em português pode-se citar o dotProject, um sistema software livre, 
sem custo de aquisição. Outra alternativa no modelo web em português é o NetProject, com custo 
que varia de R$500,00 (quinhentos reais) a R$100.000,00 (cem mil reais), do número de usuários 
do sistema. 

 
5. O Sistema de Gestão de Projetos “dotProject” 
A solução dotProject, além de não ter um custo de aquisição para qualquer organização, tem uma 
ampla comunidade internacional que o utiliza, apóia e desenvolve. Na implantação realizada no 
SENAI BA Cimatec foi contratado apenas um profissional especialista, que realizou a instalação 
do sistema. O custo da consultoria especializada em implantação de servidores web e a linguagem 
de programação PHP foi de R$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais), em janeiro de 2007.  
 
A linguagem de programação utilizada no SGP é amplamente utilizada no mercado e requer 
poucos recursos de hardware para permitir sua utilização. O investimento em hardware, no 
projeto foi nulo, visto que este aproveitou uma estação de trabalho disponível e foi configurada 
como servidor para a fase inicial do projeto. Segundo o especialista, é possível até 1000 usuários 
usando a aplicação simultaneamente sem comprometimento do desempenho com a presente 
configuração: PC x86, 2.8GHZ, dotado de 256 MB de memória RAM, sobre o sistema 
operacional SUSE Linux 10.2. 
 
O sistema tem possibilidade virtualmente ilimitada de expansão em números de usuários 
simultâneos, dependendo da configuração de hardware a ser adotada. Isso viabiliza a integração 
dos colaboradores externos, vinculados a instituição como parceiros de projetos, clientes, entre 
outros. Não existe limite geográfico para os usuários acessarem e fazerem uso do sistema.  

http://www.brasoftware.com.br/
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Grandes institutos de pesquisa nacionais e órgãos federais já o adotaram, mostrando que é uma 
ferramenta confiável e interessante para colaboração, visto que estas instituições têm um numero 
extenso de colaboradores. 

 
5.1. Integração dos colaboradores nos projetos 

A integração com os colaboradores é um dos atributos mais interessantes e importantes do 
dotProject. Ao longo do desenvolvimento de um projeto de pesquisa é comum a redefinição do 
escopo. Mesmo depois de inúmeras reuniões, leva-se tempo até que as informações sejam 
retificadas, fazendo com que haja subtração do tempo inicial pré-estabelecido para entrega do 
respectivo resultado planejado. Outras informações necessárias no decorrer do projeto são 
requisitadas inúmeras vezes por diferentes membros da equipe. Um sistema colaborativo 
centraliza as informações pertinentes ao projeto reduzindo quantidade de reuniões extras assim 
como o ruído de comunicação na equipe.  
 
O sistema também concentra os arquivos pertinentes ao projeto e suas respectivas versões são 
controladas, evitando a disseminação de informações ultrapassadas que possibilitem ações 
erradas, gerando custos elevados à organização.  
 
Além disso, o sistema pode ser aberto a colaboradores externos que estejam localizados fora do 
espaço físico da organização, ajudando a mesma a reduzir custos com alocação de espaço e 
recursos extras para terceiros desnecessariamente. Por ser baseado na web, o dotProject pode ser 
acessado de qualquer lugar do mundo e todos os colaboradores têm informações a respeito do 
projeto em tempo real, agilizando uma serie de ações que normalmente ficam condicionadas a 
disponibilidade de um colaborador fornecer um feedback, exemplo: disponibilidade de recursos, 
tarefa requisito para certa etapa estando ou não concluída. 

 
5.2. Controle de versão dos arquivos 

O software adotado permite que os arquivos sejam centralizados em um único local, a fim de 
evitar informações diferentes a respeito de um mesmo assim. Um bom exemplo para isso são as 
planilhas financeiras utilizadas nos projetos. Caso um colaborador necessite estar ciente da 
situação financeira, porém não tiver acesso a informações atualizadas, este pode tomar ou não 
decisões equivocadas por conta dos dados defasados em sua posse. Outros documentos, 
pertinentes ao(s) projeto(s) que eventualmente sejam atualizados devem estar num repositório 
centralizado para que todos os colaboradores que o utilizem não onerem indevidamente o projeto 
em conseqüência de decisões mal embasadas. 
 
 Essa função apresenta vários benefícios em relação a antiga metodologia de troca de arquivos 
sobre os projetos através de e-mails. Os principais problemas de trocar arquivos por e-mail são: 

• Não existe um controle rigoroso das versões. 
• Nem todos recebem o e-mail. 
• Nada que impeça o arquivo de ser corrompido  
• Maneira mais insegura. 
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5.3. Hierarquia de usuários 

O aplicativo apresenta respeitável nível de segurança de informação. Os usuários cadastrados no 
sistema somente têm acesso a regiões específicas. Isso garante que usuários não comprometam 
ou alterarem informações indevidamente. Por outro lado, o gestor do projeto tem uma visão 
panorâmica do(s) projetos(s), podendo auxiliar em tempo real seu time, potencializando um 
melhor desempenho da equipe na execução das tarefas. 
 
A diminuição da necessidade de reuniões para discussão de assuntos de menor importância se 
torna uma realidade. As reuniões de alinhamento também não precisão ocorrer com tanta 
freqüência, e quando ocorrerem muito dos assuntos tratados já são de conhecimento de boa parte 
da equipe. 
 
Essa hierarquia é garantida, pois cada usuário possui sua respectiva chave de acesso (login e 
senha), e todo o sistema encontra-se centralizado em um servidor. Independente de qual 
computador o sistema seja acessado, este usuário estará sempre diretamente relacionado a sua 
chave, impedindo eventual mau uso de informação. 



 
 

5.4. Acompanhamento preciso do projeto 
O sistema oferece a possibilidade de acompanhamento do projeto com o uso do gráfico de Gantt 
que se altera em tempo real, conforme as atividades vão sendo executadas, vencidas, modificadas 
ou quitadas. Os usuários podem registrar o andamento de suas tarefas conforme forem 
realizando-as. Tal funcionalidade permite não somente manter um registro preciso do que é feito 
no projeto, mas também permite que outros colaboradores, especialmente o(s) coordenador(es), 
visualize(m) o realizado (ou não) e oriente e auxilie sua equipe a executar as tarefas da forma 

ais eficiente possível. m 
Figura 8 mostra o andamento de diversas tarefas paralelamente. Com o sistema tem-se uma visão 
global do andamento do projeto em tempo real, podendo-se aumentar o nível de detalhamento, 
caso necessário, como ocorre na Figura 9.  
 

Figura 8 : Resumo das tarefas em tempo real no dotProject 
(projeto  criado no dotProject) 

 
A importância dessa função é diretamente proporcional ao tamanho e complexidade dos 

projetos. Sem uma retro-alimentação de informação eficiente em projetos extensos, aumenta-se a 
probabilidade de experimentar grande acumulo de problemas (PMBOK 2000). Quanto mais 
rápido houver resposta para tais inconformidades, mais rápido o projeto retorna ao seu eixo ótimo 
de execução. 

Abas de acesso rápido: 1-Tarefas, 2-Tarefas inativas, 
3-Fóruns, 4-Gráfico de Gantt, 5-Relatórios, 6-Arquivos, 
7-Histórico, 8-Links  

Colunas: 9-Marca (destaca para acompanhamento 
pelo usuário), 10-Registros, 11-Trabalho (percentual da 
tarefa), 12-Nome da tarefa, 13-Criador da tarefa,  
14-Usuários vinculados, 15-Data  de Início, 16-Duração 
(prevista), 17-Data de enerramento. 

 

Status das tarefas com codificação de cores 
Verde :  em dia 
Amarelas:  perto de vencimento 

  atrasadas Vermelhas:

9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4 5 6 7 8

Legenda 
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1

2

3 

4

1-Título do projeto, 2-Tempo,  
3-Tarefas quitadas, 4-Tarefas por 
fazer, 

Legenda 

Figura 9: Gráfico de Gantt em tempo real do dotProject  
(projeto  criado no dotProject) 
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Atualmente, porém, o sistema não possui uma funcionalidade específica para controle 

financeiro e de RH. Lista de pré-requisitos e Pert-CPM ainda não fazem parte da versão em uso. 
Porém, as funcionalidades críticas que dizem respeito a integração e gerenciamento estão em 
funcionamento e atendem satisfatoriamente um departamento de pesquisa. Apesar disso, o fato 
do sistema ser um software-livre, permite que a instituição providencie alterações que permitam o 
sistema conversar com aplicativos específicos que já realizem as atividades ainda não 
contempladas, ou pode-se desenvolver internamente add-on(s) que o permita desempenha-las. 

 
6. Conclusão 

O dotProjec não é um software perfeito, e não tem a pretensão de ser. Algumas lacunas 
ainda não foram preenchidas pela equipe desenvolvimento. Ele, no entanto, pretende auxiliar uma 
determinada equipe a desenvolver melhor suas tarefas relacionadas a projetos por meio da 
integração de uma série de informações críticas em tempo real, reduzindo potencias prejuízos e 
atrasos. 

Este projeto mostra as potencialidades para um centro de pesquisa como o SENAI BA 
CIMATEC, para adotar um sistema de gestão colaborativo como o dotProject. Com a integração 
proporcionada por este, serão gerados resultados otimizados para organização em escala mundial, 
dado que o software funciona nativamente na web. Visto que  a instituição estudada tem planos 
de atuar com parceiros além das fronteiras geográficas do Brasil, o software se mostra-se 
extremamente pertinente. Somado a isso, a proposta integradora pretende aumentar o 
desempenho da gestão  dos projetos: através do atendimento de prazos, redução dos desperdícios 
de recursos e aumento da qualidade dos resultados e principalmente pelo aumento de 
desempenho da gestão. 

Para auxiliar a implantação do referido sistema numa instituição de P&D, sugere-se: 
1. Realizar a modelagem dos processos técnicos e administrativos; 
2. Implantar os módulos mais básicos e fundamentais do sistema; 
3. Validar os processos através de processos; 
4. Treinar recursos humanos (RH) em gestão de projetos; 
5. Treinar o RH em para o uso do sistema de gestão de projetos; 
6. Aplicar avaliações gradativas e controle do processo de implantação; 
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Anexos 
 

 
 

 
 

 Anexo 1: Processo de execução de projetos de pesquisa. (Manual NPA, 2006) 
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Anexo 2: Processo de controles de projetos de pesquisa. (Manual NPA, 2006) 
 


